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VOHRALÍK, L.: Porovnání klasické a kompozitní stavby systému Goldbeck: Diplomová 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 
2015, Vedoucí práce: Ing. Barbora HRUBÁ, Ph.D. 
Úkolem mé diplomové práce bylo porovnat klasickou a kompozitní stavbu systému 
GOLDBECK. Zpracovat dokumentaci pro provedení stavby bytového domu včetně technické 
zprávy a vypracovat technologický postup pro alternativní technologii - kompozitní stavba. V 
úvodní části je popsán montovaný skeletový systém řešeného objektu. V této části je popsána 
technologie Skeletsystém GOLDBECK. Dále se zabývám alternativním řešení v podobě 
kompozitní stavby. Součástí práce je také časový harmonogram pro řešenou etapu výstavby a 
rozpočet prací. Cílem této práce je seznámit s alternativní možností výplňového zdiva v 
podobě dřevěné sloupkové konstrukce, nazývané kompozitní stavbou. 
Klíčová slova: Bytový dům, montovaný systém, skeletový systém, skeletsystem 
GOLDBECK, výplňové zdivo, klasický systém GOLDBECK, kompozitní systém 


















VOHRALÍK, L.: Comparison of classical and composite construction system Goldbeck: 
Dissertation. VSB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of building construction, 2015, Supervisor: Ing. Barbora HRUBÁ, Ph.D. 
The purpose of my dissertation was to compare conventional and composite 
construction system GOLDBECK. Process documentation for construction of a residential 
building, including technical reports and develop a technique for alternative technology - 
composite construction. In the first part describes the mounted skeleton system solved object. 
This section describes the technology SKELETSYSTEM GOLDBECK. It also deals with 
alternative solutions in the form of composite structures. The work also includes a timetable 
for the running stage of construction and budget work. The aim of this paper is to introduce 
the alternative option of filling the wall in the form of wooden mantel design, called a 
composite structure. 
Key words: Apartment house, the assembled system, skeletal system, SKELETSYSTEM 
GOLDBECK, infill walls, classical GOLDBECK system, GOLDBECK composite system, 
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Seznam použitého značení 
 
Bpv. - Balt po vyrovnání  
C x/x - značka pevnostní třídy betonu  
č. - číslo  
ČSN - česká technická norma  
DN - dimenze potrubí  
EPS - expandovaný polystyren 
G.P. - GOLDBECK PREFABETON s. r. o. 
m - metr, základní délková jednotka  
m2 - metr čtvereční  
m3 - metr krychlový  
mm - milimetr  
m n.m. – metry nad mořem 
NP - nadzemní podlaží  
Sb. - sbírka  
S.G.- SKELETSYSTEM GOLDBECK 
SO - stavební objekt  
TZB - technické zařízení budov 
XPS - extrudovaný polystyren 









1. Úvod  
 
Úkolem mé diplomové práce bylo porovnat klasickou a kompozitní stavbu systému 
GOLDBECK. Na začátku práce je představena společnost GOLDBECK 
PREFABETON s.r.o., která se zabývá výrobou montovaných skeletů. Dále jsou v diplomové 
práci popsány obě porovnávané konstrukce výplňového zdění, včetně technologického 
postupu etapy kompozitní stavby. Na konci práce jsou tyto technologie porovnány z různých 
hledisek.  
Hlavním cílem této práce je popsání montovaného systému GOLDBECK, seznámení s 
alternativní možností výplňového zdiva v podobě dřevěné sloupkové konstrukce, nazývané 
kompozitní stavbou a porovnání s klasickým výplňovým zdivem Porotherm. 
 Toto téma jsem si zvolil, protože mám kladný vztah ke dřevu jako stavebnímu 
materiálu a zajímalo mě, jak obstojí ve srovnání například s keramickým zdivem. Dále mě 
zaujala kombinace dvou odlišných technologií. Kombinace výplňové konstrukce na bázi 























2. Řešená technologie 
 
2.1. Historie společnosti 
 
 
 Výrobní závod byla založena v Dolních Bučovicích v roce 1957 pod názvem Prefa 
Praha, tehdy se prefabrikované betonové dílce vyráběly v prostorách pily Východočeských 
dřevařských závodů. Výrobní sortiment Prefy Praha v Dolních Bučicích tvořil prostý beton a 
silniční panely. Po roce existence Prefy Praha se bučická provozovna stala součástí 
Konstruktivy – závodu Montostav. Montostav fungoval v letech 1958-1964. V republice patřil 
mezi několik specializovaných podniků zaměřených na výrobu prefabrikovaných konstrukcí. 
Zaměřoval se na výrobu skořepinových střešních panelů, sloupů, průvlaků. Z těchto 
konstrukčních prvků Montostav realizoval stavby po celé republice. 
V roce 1964 byla průmyslová výroba v Dolních Bučicích zapojena do nově vzniklého 
komplexu závodů národního podniku Prefa Hýskov (1964-1991). To vedlo k postupnému 
rozšíření výrobního sortimentu, jednalo se zejména o předpjaté dutinové panely Spiroll, dílce 
pro tramvajové tratě, silážní žlaby, předpínané TT panely, překlady a různé atypické dílce.  
V roce 1991 se závod v Dolních Bučicích vyčlenil z Prefy Hýskov a osamostatnil jako 
státní podnik Prefa Dolní Bučice. O tři roky později stát závod prodal restituentovi, 
potomkům vlastníků někdejší parní pily, rodině Štambergů. Nájemcem se stala společnost 
PDB Dolní Bučice s.r.o.  Společnost hledala silného partnera, který by přinesl kapitál a stal se 
většinovým podílníkem společnosti a odkoupil podnik od restituenta. Tím se stala v červnu 
1994 přední evropská podnikatelská společnost GOLDBECK. V březnu 1995 se PDB Dolní 
Bučice s. r. o. stala majitelem podniku. 
Od 1995 začal nový rozvoj začleněním ke společenství GOLDBECK, jméno 
GOLDBECK PREFABETON s. r. o. nese závod od roku 1999. Příchod investic umožnily 
nový rozvoj firmy a rozšíření poskytovaných služeb. Zvýšila se produktivita práce a zlepšily 
hospodářské výsledky.  K prestiži závodu přispívá také, že v jeho areálu sídlí regionální 
pobočka firmy GOLDBECK, GOLDBECK CZ a její dceřiná společnost GOLDBECK BAU, 









Výrobní program společnosti G.P. je rozdělen do tří skupin. První skupinou je systém 
SKELET PRO. Jedná se o skeletové konstrukce dodávané pro stavby průmyslového, 
občanského, prodejního a podobného charakteru. Firma se zabývá projektováním, výrobou, 
dodávkou i montáží. 
Druhou skupinou je STROPSYSTEM. Je to stavební systém určený pro řešení 
horizontálních konstrukcí, tedy hlavě stropů, balkónů a schodišť. Jedná se o vlastní výrobu 
předpjatých dutinových stropních panelů Spiroll. Mají vysokou únosnost, požární odolnost a 
umožňují překlenout velké vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi stavby. 
Třetí skupinou je konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK (S.G.). Je to 
montovaný systém pro jednoduchou výstavbu bytových, řadových a rodinných domů, dále 
pro občanskou výstavbu a průmyslové stavby. S.G. je konstrukční soustava, která vytváří pro 











Výhody soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK:  
 Rychlá realizace   
 Volná dispozice  
 Úspora času a nákladů  
 Minimum zemních prací  
 Ochrana proti radonu  
 Vhodné do záplavových oblastí a složitého terénu  
 Variabilita  
 Možnost snadné úpravy a rozšíření v budoucnu 
Celková doba výstavby hrubé stavby je jeden až dva týdny. 
 
S.G. je tvořena těmito prvky: 
- Základová deska – představuje novou možnost při zakládání staveb. Hrubá stavba je 
založena na monolitických základových patkách. Toto zakládání je vhodné u 
nepodsklepených staveb, kde odpadají náklady na rozsáhlé výkopové práce. Provedou 
se pouze výkopy pro monolitické základové patky do nezámrzné hloubky. Do těchto 
patek se osadí průběžné sloupy. Na sloupy se v úrovni základové desky osadí základové 
prahy, které mají stejnou funkci jako průvlaky a ztužidla. Základovou desku tvoří 
panely Spiroll uložené na základové prahy. Výhodou tohoto řešení je možnost osazení 
základové desky nad terén, pro odvětrání radonu nebo využití prostoru pod deskou, 















- Skelet – skelet může být jednopodlažní, jednopodlažní s obytným podkrovím anebo 
vícepodlažní s možností nástavby. 
- Jednopodlažní skelet – využívá se pro rodinné domy typu bungalov a řadové domy. 
Výhodou je rychlý, ucelený a technologicky nepřerušený proces výstavby nosné 
konstrukce od základů po strop.  Konstrukce S.G. umožňuje souběžnou výstavbu spodní 
a vrchní stavby. Využívá bodovou podpůrnou základovou desku pro svislé podpory 
vrchní stavby. Skeletová konstrukce umožňuje variabilní řešení dispozice stavby. Do 
monolitických patek jsou vetknuty sloupy tloušťky 200 mm o průřezu L nebo T. Na ně 
jsou osazena ztužidla a průvlaky. Tloušťka nosné železobetonové konstrukce je 200 









Obr.4: Vyzdívání konstrukce Skeletsystem bungalovu rodinného domu 
(Zdroj: http://www.skeletsystem.cz/o-skeletsystemu/jednopodlazni-skelet/) 
- Jednopodlažní skelet s obytným podkrovím - využívá se pro klasické rodinné domky se 
sedlovou nebo mansardovou střechou. Postup výstavby je stejný jako v předchozím 














- Vícepodlažní skelet s možností nástavby – využívá se ke stavbě viladomů řadových 
domů nebo malých bytových domů s možností nástavby. Výstavba je totožná jako v 















Obr.7: Dvoupodlažní skeletová konstrukce se suterénem z železobetonových stěn 
(Zdroj: http://www.skeletsystem.cz/o-skeletsystemu/vicepodlazni-skelet-s-moznosti-nastavby/) 
- Výplňové konstrukce – Při realizaci výplňových konstrukcí je více možností. Jako 
výplňový materiál se dají využít klasické zdící materiály jako je pórobeton, keramické 
zdivo nebo dřevěná konstrukce. (viz klasický a kompozitní systém zdění). 
 
2.3. Klasický systém výplňového zdění 
Klasický systém výplňového zdění skeletu má stejné pravidla jako běžně zděné stavby. 
S tím rozdílem, že dochází ke spojení zděné konstrukce a montovaného ŽB skeletu. 
Minimálně v každé třetí ložné spáře se umisťuje plochá stěnová kotva z korozivzdorné oceli 
(např. stěnová kotvá FD KSF), která se připevní k ŽB sloupu skeletu (viz obr.9). Netěsnost 
mezi zdivem a sloupem / průvlakem se vyplňuje montážní pěnou nebo XPS. 
Podklady pro provádění zdění: 
 systému Porotherm: http://www.wienerberger.cz/zdivo/ke-stažení/technické-podklady 

























2.4. Kompozitní stavba 
Kompozitní stavba, případně kompozitní stavební konstrukce, je trendem zejména v 
oblasti staveb rodinných domů. Jedná se o způsob výstavby, kde je využita kombinace dvou 
(nebo více) odlišných stavebních technologií. Jedna technologie zajišťuje kostru stavby a druhá 
se uplatňuje jako stěnová konstrukce. Typickým příkladem je dřevostavba, ve které nosnou 
funkci plní montovaná konstrukční soustava Skeletsystem Goldbeck (viz Obr.12 a 13). 
Kombinací železobetonového skeletu a dřevostavby se uplatní výhody obou technologií 
současně. U dřevostavby je to lehkost spolu s izolačními vlastnostmi stavby. ŽB skelet 
eliminuje omezenou životnost dřeva v namáhaných místech konstrukce. Životnost dřevostavby 
se tak v kombinaci s montovaným železobetonovým skeletem mnohonásobně prodlouží a je 
pak zcela srovnatelná se zděnými stavbami. Také odpadá problém s kročejovým hlukem, ke 
kterému dochází u tradičních dřevostaveb. Velkou výhodou kompozitní stavby oproti klasické 
dřevostavbě je samozřejmě i její požární odolnost. Tyto objekty je možné realizovat v 
nízkoenergetickém nebo i jako pasivním standardu a zároveň zachovat objektům jak cenovou 














2.5. Konstrukční zásady 
Při návrhu objektu ze SKELETSYSTEMU je třeba dodržovat následující konstrukční 
zásady: 
 Objekt nesmí mít více než čtyři nadzemní podlaží 
 Průběžné sloupy musí být délky max. 12 m 
 Sloupy se vyrábějí ve dvou průřezech:  
- průřez MINI – sloupy tvaru L jsou rozměru 500 x 500 mm, sloupy tvaru 
T jsou rozměru 800 x 500 mm 
- průřez MAXI – sloupy tvaru L jsou rozměru 800 x 800 mm, sloupy tvaru 







3. Technická zpráva  
 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům 
b) místo stavby  
Stavba se nachází na katastrálním území Horní Jelení, okres Pardubice, parcela číslo 
2754/1 
c) předmět dokumentace 
Diplomová práce na VŠB–TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: realizace staveb), 
dokumentace pro provedení stavby v  rozsahu dle vyhl.č. 499/2006 Sb.[1] 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: 
Fakulta stavená VŠB - TU Ostrava  
Katedra architektury  
Ludvíka Podéště 
1875/17  
708 33 Ostrava - Poruba  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, místo podnikání  
Bc. Lukáš Vohralík, Sokolova 604, 533 74 Horní Jelení 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejich základě byla stavba 
povolena 
Projektová dokumentace je zpracována v rámci stavby „Bytový dům“. Tato stavba řeší 
projekt bytového domu s dvěma nadzemními podlažími o celkovém počtu čtyř bytů. 
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Přístupová komunikace k bytovému domu je řešená zpevněným chodníkem z betonové 
dlažby. Stání pro vozidla je na přilehlém parkovišti. 
Tato projektová dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro 
stavební povolení, vyjádření správců sítí bylo součástí DSP. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě dokumentace pro stavební 
povolení, vyjádření správců sítí a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.[2] Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 499/2006 Sb.[1] o dokumentaci staveb. 
c) další podklady 
Nejsou známy 
 
A.3 Údaje o území 
a)  rozsah řešeného území 
Řešené území je vymezeno stavební parcelou č.2754/1, v k.ú.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek není využíván, na pozemku se nenacházejí žádné stavby. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Řešené území se nenachází v záplavovém 
území. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Nejsou známy. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu s územně plánovací 






f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na výstavbu dle zákona č. 183/2006 Sb.[2] „zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn 
a doplnění) jsou projektovou dokumentací splněny. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky územního rozhodnutí a požadavky dotčených orgánů jsou v projektové 
dokumentaci splněny. Stavba je umístěna dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.[3] „o obecných 
požadavcích na využívání území“ (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění), 
vyhlášky 503/2006 Sb. [4] „ o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření“ (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) a dle 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.[5] Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.[6] o 
technických požadavcích na stavby. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné doplňující investice nejsou nutné. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Parcela č.:  2753/1 
  2754/2 
  2755/1 
Vše k.ú. Horní Jelení, okres Pardubice 
Na pozemcích nejsou evidované žádné stavby 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit pro bydlení. 
 24 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vypracovaná projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a nařízení z 
nich vyplývající. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. 
Podlaží Popis Velikost Plocha (m2) Počet uživatelů 
1.NP 
Společné prostory  23,07 12 
Garáž – 4x  4x 26,00 4 
Byt č. 1 2+kk 77,48 2 
Byt č. 2 2+kk 77,48 2 
2.NP 
Společné prostory  21,15 8 
Byt č. 3 3+kk 105,61 4 







i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov) 
Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [7] o Odpadech. Odpad 
ze stavby bude vyvážen na nejbližší skládku. Za likvidaci odpadů vzniklých při realizaci je 
zodpovědná realizační firma. Odpad vzniklý při užívání bude uložen do kontejnerů ve 
sběrném místě komunálního odpadu. 
Skladby konstrukcí jsou navrhované v nízko energetickém standardu. Celková spotřeba 
energií není předmětem řešení. 
Průměrná spotřeba vody pro čtyřčlennou rodinu je 200 litrů. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Není předmětem diplomové práce. 
 
k) orientační náklady stavby. 




A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO1  Bytový dům 
SO2  Přípojka pitné vody 
SO3  Kanalizační přípojka 












B. Souhrnná technická zpráva  
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešený objekt se nachází v obci Horní Jelení. Parcela je územním plánem obce 
označena jako zastavitelné území. Pozemek má mírnou jižní svažitost terénu. Přístup na 
pozemek je z ulice U Dubu. Podél této ulice vedou veškeré inženýrské sítě. Objekt bude 
napojen na elektrickou distribuční síť, rozvod pitné vody a kanalizaci. Parkování je řešeno 
v blízkosti budovy. Bližší informace viz výkres C1.02. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Geologický průzkum - Z geologické mapy vyplývá, že se pozemek nachází na území s 
jílovitým štěrkem a hlinitou zeminou. 
Hydrogeologický průzkum - hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
pod základovou spárou. 
Na základě radonového průzkumu byl stanoven radonový index pozemku jako 
VYSOKÝ.  Hodnota třetího kvartilu OAR ca75 činí 150 kBq.m-3. Hodnota přesahuje 
přípustnou hodnotu pro středněpropustné podloží (tj. 140 kBq.m-3), protiradonová izolace, 
která plní zároveň i funkci hydroizolace musí být doplněna VĚTRACÍM SYSTÉMEM 
PODLOŽÍ, buď pasivním bez ventilátoru, nebo aktivním s ventilátorem. Zvláštní 
pozornost se věnuje vzduchotěsnému provedení protiradonové izolace u všech prostupů. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Poloha stavby se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Navržený objekt nebude mít vliv na okolní stavby. Srážková voda bude odvedena 




f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude provedeno vymýcení stávajících 
dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou výstavbou. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Dotčené pozemky nejsou v záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je z ulice U Dubu. Podél této 
ulice vedou veškeré inženýrské sítě. Objekt bude napojen na elektrickou distribuční síť, 
rozvod pitné vody a kanalizaci. Parkování je řešeno v blízkosti budovy. Bližší informace 
viz výkres C1.02. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hlavní funkcí navrhované stavby je bydlení. 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Podlaží Popis Velikost Plocha (m2) Počet uživatelů 
1.NP 
Společné prostory  23,07 12 
Garáž – 4x  4x 26,00 4 
Byt č. 1 2+1 77,48 2 
Byt č. 2 2+1 77,48 2 
2.NP 
Společné prostory  21,15 8 
Byt č. 3 3+kk 105,61 4 




B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území, jedná se o dvoupodlažní budovu se 
zpevněnými plochami. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavba architektonicky a urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o dvoupodlažní 
obdélníkovou budovu s plochou vegetační střechou. Půdorysné rozměry stavby jsou 
19,59 x 14,88 m. 
Barevné řešení stavby: světlá omítka, tmavá hliníková okna a dveře, klempířské 
výrobky jsou navržené titanzinkové bíle lakované. Zpevněné venkovní plochy jsou 
navrženy jako asfaltové ukončené do prefabrikovaných betonových obrubníků. Venkovní 
terasy a parkovací stání jsou navrženy z betonové dlažby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.[8] o obecných technických 
požadavcích na bezbariérovost staveb, jako bezbariérový pouze v prostoru vstupu. Vstup je 
přizpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivou schopností. Druhé nadzemní podlaží 
neumožňuje bezbariérový přístup. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů 
tak, aby zajišťovala maximální bezpečnost osob při užívání objektu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Stavba je řešena jako novostavba. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce - Před zahájením výkopových prací bude v ploše budoucího objektu a v 





Základy - Základy jsou tvořeny monolitickými patkami z betonu C25/30 s betonářskou 
výztuží. Půdorysné rozměry patek jsou 1750x1750 mm, tloušťka patky je 500 mm. Beton 
bude na staveniště dopraven autodomíchávačem. Podkladní beton C16/20 je tloušťky 150 
mm. Do těchto patek se osadí průběžné sloupy. Na sloupy se v úrovni základové desky 
osadí základové prahy (viz. Obr.14), které mají stejnou funkci jako průvlaky a ztužidla. 
Základovou desku tvoří panely Spiroll uložené na základové prahy. Základy viz výkres 
D1.06 a D1.07. 
 
Obr.14: Průřez základového prahu (průvlaku / ztužidla) 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
 
Svislé konstrukce - Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou prefabrikované ŽB sloupy 
S.G. systému. od společnosti GOLDBECK Prefabeton, s.r.o. Sloupy jsou průřezu L a T 
(viz Obr.15). Sloup tvaru L mají rozměr 500x500 mm s tloušťkou stěny 200 mm. Sloup 
tvaru T je rozměru 800x500 mm. Obvodové výplňové zdivo bude provedeno z cihelných 
tvárnic Porotherm 25 AKU Z. V místě mezipodesty schodiště a atiky bude provedena 
nadezdívka z cihelných tvarovek Porotherm 19 AKU Z. Zdění bude provedeno na maltu 
M10. Vnitřní výplňové zdivo bude provedeno z cihelných tvarovek Porotherm 19 AKU Z 
a z pórobetonových tvárnic Ytong tloušťky 100 a 200 mm. 
 
Obr.15: Sloupy S.G. systému průřezu L a T 




Vodorovné konstrukce - Hlavní nosnou vodorovnou konstrukcí jsou průvlaky a ztužidla 
(viz Obr.14). Průvlaky jsou rozměru obvodový 200x760 a vnitřní 200x500 mm. Stropní 
konstrukce budou provedeny ze stropních desek Spiroll tloušťky 250 mm. Šířky desek jsou 
1200 mm, některé budou dle potřeby seříznuty. Součástí stropní konstrukce nad 1. NP 
budou v místě vstupu do objektu a v místě schodiště ocelové výměny. Ve stropní 
konstrukci nad 2. NP bude navíc umístěna ještě ocelová výměna v místě střešního průlezu. 
Rozmístění a velikosti desek a umístění ocelových výměn (viz výkresy č. D.1.07 Sestava 
základových dílců a D.1.09 a D.1.10 Sestava stropních dílců nad 1.NP a nad 2.NP). 
Překlady nad okenními otvory, garážovými vraty a hlavními vstupy jsou tvořeny 
železobetonovými obvodovými průvlaky a ztužidly. Nad ostatními otvory jsou použity 
překlady ze systému Porotherm – PTH překlad 7. 
Schodiště - Bude provedeno železobetonové prefabrikované dvouramenné schodiště. 
Počet schodišťových stupňů v každém rameni je 9. Rozměry stupňů – 175/280 mm. Sklon 
ramene – 32°. Výška zábradlí je 0,9 m. 
Střešní konstrukce (viz Obr.16) - je tvořena jednoplášťovou plochou střechou s 
vegetačním souvrstvím. Skladba střechy je dle systému DEKROOF 09-A.[46] Podkladní 
stropní konstrukce bude opatřena penetračním nátěrem DEKPRIMER.[46] Na tuto vrstvu 
bude bodově nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. 
[46]
 Spádová vrstva střechy je tvořena tepelnou izolací – spádovými klíny 
Styrodur EPS 100S. Hodnota spádu je 2%. Na klíny jsou pak položeny tepelně izolační 
desky Styrodur EPS 100S tloušťky 120 mm. Na ně pokládáme perimetrové desky z EPS s 
uzavřenou povrchovou strukturou – DEKPERIMETR. Následují další vrstvy – viz Obr. 3. 
Odvodněná je střecha pomocí dvou vpustí TOPWET typ 125 BIT S s integrovanou 
bitumenovou manžetou. Jedná se o dvoustěnnou, tepelně izolovanou, nevyhřívanou vpusť 
opatřenou ochranným košem. Dále je střecha opatřena bezpečnostním přepadem pro odvod 
vody v případě ucpání vpustí. Oplechování atiky je ve sklonu je 6%. Přístup na střechu je 
umožněn skrz střešní průlez. Rozměry střešního průlezu – 0,6 x 0,6 m. 
                                                          





Obr. 16: Skladba střechy 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
 
Podlahy - v garážích jsou zatepleny izolací Austrotherm 30 XPS v tloušťce 70 mm. Ostatní 
podlahy na terénu jsou zatepleny polystyrenem EPS 150S v tloušťce 140 mm. Podlahy na 
stropní konstrukci jsou opatřeny polystyrenem EPS 150S v tloušťce 40 mm. Tato vrstva je 
zároveň zvukově izolační. Tyto tloušťky tepelné izolace splňují doporučené hodnoty 
součinitelů prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 73 0540-2: 2011.[9]   
Podlahy jsou částečně keramické dlažby (koupelny, wc, společné prostory) a částečně 
laminátové protiskluzové podlahy (obývací pokoje, kuchyně, ložnice, dětské pokoje).  Použité 
keramické dlažby: dle výběru investora Použité laminátové podlahy: dle výběru investora 
Skladby jednotlivých druhů podlah viz Specifikace C1 – Výpis skladeb konstrukcí. 
Izolace - Jako hydroizolace je použit GLASTEK AL 40 MINERAL.  Pod základovými 




Podlahy v garážích jsou zatepleny izolací Austrotherm 30 XPS v tloušťce 70 mm. Ostatní 
podlahy na terénu jsou zatepleny polystyrenem EPS 150S v tloušťce 140 mm. Podlahy nad 
stropní konstrukci jsou opatřeny polystyrenem EPS 150S v tloušťce 40 mm. Tato vrstva je 
zároveň zvukově izolační. Obvodové výplňové zdivo a železobetonové obvodové sloupy jsou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek Isover NF 333 tloušťky 
150 mm. Tepelné izolace splňují doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcemi 
dle ČSN 73 0540-2: 2011.[9]  
Výplně otvorů - Okna a balkónové dveře jsou navrženy hliníkové. Okna budou pevná, 
sklopná, výklopná a otvíravá. Vchodové dveře jsou navrženy hliníkové.  
Vlastnosti hliníkových oken:  6-ti komorový profil 
       hloubka – 83 mm 
       zasklení: izolační trojsklo 4-18-4-18-4  
      součinitel prostupu tepla: Uw= 1,12 W/(m2.K) 
Vnitřní dveře jsou jednokřídlové otočné anebo jednokřídlové posuvné do stavebního 
pouzdra. Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní, opatřené kukátkem. 
Úpravy povrchů - Vnitřní omítky budou sádrové. Koupelny a wc budou opatřeny 
keramickým obkladem. Společné prostory – chodby, schodiště - budou opatřeny keramickým 
soklem výšky 100 mm.  
Vnější úpravy povrchu – objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z 
minerálních desek Isover NF 333 tloušťky 150 mm. Úprava povrchu – Baumit 
NanoporColor - bílá 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena, tak aby po celou dobu své životnosti nedošlo ke zřícení ani 
nadměrným průhybům, které by vedly k poškození jiných částí. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Vodovodní přípojka a rozvody vody - po ujednání se správcem vodovodního řádu 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. bude objekt napojen na veřejný vodovodní řád 
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vodovodní přípojkou. Vnitřní rozvody vody budou vedeny v příčkách a ve vysekaných 
drážkách. Návrh provede projektant TZB.  
Elektroinstalace - budou vedeny v příčkách a ve vysekaných drážkách. Návrh provede 
projektant TZB. 
Vytápění objektu - Tepelná pohoda v interiéru bude zajištěna teplovodním podlahovým 
vytápěním, které se nachází v obytných místnostech a koupelnách. 
Vzduchotechnika a větrání - Kvalita vnitřního prostředí bude zajištěna pomocí 
přirozeného větrání okny. Větrání v koupelnách bude řešeno pomocí větracího komínku 
vyvedeného nad střechu. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně technické požadavky bude řešit specialista. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Skladby konstrukcí jsou navrhované pro splnění nízkoenergetického standardu. Stavba je 
navržena pro maximální eliminaci tepelných mostů. 
b)energetická náročnost stavby 
Není předmětem diplomové práce. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny. Koupelny jsou bez oken, a proto jsou 
odvětrávané nad střechu. V jednotlivých místnostech je teplovodní podlahové vytápění 
systém CETRIS - POLYCET Heat. Denní osvětlení je realizováno pomocí oken a světlíku. 
Umělé osvětlení není předmětem bakalářské práce. Zásobování vodou je zajištěno pomocí 
vodovodních přípojek o průměru 100DN. V okolí stavby se nepředpokládá zvýšená hladina 
hluku či prašnosti.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na základě radonového průzkumu byl navržen příslušný typ hydroizolace s protiradonovou 
úpravou a odvětrávání podloží. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem diplomové práce. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem diplomové práce. 
d) ochrana před hlukem 
Není předmětem diplomové práce. 
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Řešená stavba se nachází na území s vysokým radonovým rizikem. Na základě 
radonového průzkumu byl navržen příslušný typ hydroizolace s protiradonovou úpravou a 
odvětrávání podloží. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
viz výkres C1.02. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 




b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno z ulice U Dubu. Bližší 
informace viz výkres C1.02. 
c) doprava v klidu 
Před objektem je navrhováno 5 parkovacích míst z nichž jedno je vyhrazeno pro invalidy. 
Každá bytová jednotka má vlastní garáž uvnitř budovy. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není předmětem diplomové práce. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných právních norem a předpisů na ochranu 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Není předmětem diplomové práce. 
 
 
C. Situace stavby  
Výkres č. C1.01 - zařízení staveniště 








D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
SO1 – Bytový dům 
D.1.1 Architektonicko-stavební část 
 
Technická zpráva 
a) Účel objektu 
Účelem objektu je bydlení. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  
Stavba architektonicky a urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o dvoupodlažní 
obdélníkovou budovu s plochou vegetační střechou. Půdorysné rozměry stavby jsou 
19,59 x 14,88 m. 
Jedná se o bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka má 
vlastní garáž. Hlavní vstupy a vjezdy do garáží jsou orientovány na severní straně objektu. 
Vstup do objektu vede přes společné prostory - zádveří a chodbu. V zádveří se nachází 
poštovní schránky pro všechny bytové jednotky. Z chodby je přístup do bytů v 1.NP a dále 
navazuje na schodišťový prostor. Byty v 1.NP jsou dispozičně řešeny jako 2+kk. Byty v 
2.NP jako 3+kk. 
Barevné řešení stavby: světlá omítka, tmavá hliníková okna a dveře, klempířské 
výrobky jsou navržené titanzinkové bíle lakované. Zpevněné venkovní plochy jsou 
navrženy jako asfaltové ukončené do prefabrikovaných betonových obrubníků. Venkovní 
terasy a parkovací stání jsou navrženy z betonové dlažby. 
Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.[8] o obecných technických 
požadavcích na bezbariérovost staveb, jako bezbariérový pouze v prostoru vstupu. Vstup je 
přizpůsoben pro osoby se sníženou pohyblivou schopností. Druhé nadzemní podlaží 






počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.  
počet podlaží:     2 
zastavěná plocha:      291,36  [m2]  
obestavěný prostor:     2185,21  [m3]  
užitná plocha:      514,40  [m2]  
obytná plocha:     377,00  [m2] 
počet funkčních jednotek:    10  
Podlaží Popis Velikost Plocha (m2) Počet uživatelů 
1.NP 
Společné prostory  23,07 12 
Garáž – 4x  4x 26,00 4 
Byt č. 1 2+kk 77,48 2 
Byt č. 2 2+kk 77,48 2 
2.NP 
Společné prostory  21,15 8 
Byt č. 3 3+kk 105,61 4 
Byt č. 4 3+kk 105,61 4 
 
c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 
Budova má tvar obdélníku o rozměrech 19,59 x 14,88 m s plochou vegetační střechou. 
Celková výška objektu je 7,34m. Nosnou konstrukci tvoří obousměrný skeletový systém 
od společnosti GOLDBECK Prefabeton, s.r.o. Skeletsystém-MINI je složen ze sloupů 
průřezu L a T. Sloup tvaru L mají rozměr 500x500 mm s tloušťkou stěny 200 mm. Sloup 
tvaru T je rozměru 800x500 mm. Průvlaky jsou rozměru obvodový 200x760 a vnitřní 
200x500 mm. Výplňovým materiálem je zdivo Porotherm Aku tl. 250 mm. Stropní 
konstrukce je z předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250 mm. 
 
Obr. 17: Průřezy nosných prvků Skeletsystém-MINI společnosti GOLDBECK Prefabeton, s.r.o 




Popis konstrukcí: Založení stavby; Svislé konstrukce; Vodorovné konstrukce; Střešní 
konstrukce; Podlahy; Úprava povrchů; Izolace; Klempířské prvky - viz str.28 (souhrnná 




viz. Seznam výkresů. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Popis konstrukcí: Založení stavby; Svislé konstrukce; Vodorovné konstrukce; Střešní 
konstrukce; Podlahy; Úprava povrchů; Izolace; Klempířské prvky - viz str.28 (souhrnná 
technická zpráva oddíl B.2.6 Základní charakteristika objektu - konstrukční a materiálové 
řešení) 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně technické požadavky bude řešit specialista. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Vodovodní přípojka a rozvody vody - po ujednání se správcem vodovodního řádu 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. bude objekt napojen na veřejný vodovodní řád 
vodovodní přípojkou. Vnitřní rozvody vody budou vedeny v příčkách a ve vysekaných 
drážkách. Návrh provede projektant TZB.  
Elektroinstalace - budou vedeny v příčkách a ve vysekaných drážkách. Návrh provede 
projektant TZB. 
Vytápění objektu - Tepelná pohoda v interiéru bude zajištěna teplovodním podlahovým 
vytápěním, které se nachází v obytných místnostech a koupelnách. 
Vzduchotechnika a větrání - Kvalita vnitřního prostředí bude zajištěna pomocí přirozeného 
větrání okny. Větrání v koupelnách bude řešeno pomocí větracího komínku vyvedeného nad 
střechu. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 




E. Dokladová část  
 
E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  
Není předmětem diplomové práce. 
 
2 Průkaz energetické náročnosti budovy  





























4. Technická zpráva zařízení staveniště 
4.1 Základní údaje 
Název stavby: Bytový dům 
Zhotovitel: Goldbeck Prefabeton s.r.o. 
4.2 Popis stavby 
Jedná se o bytový dům se dvěma nadzemními podlaží, ve kterých se nachází 4 bytové 
jednotky. Zastřešen je jednoplášťovou vegetační plochou střechou. Půdorys objektu bytového 
domu je ve tvaru obdélníku o rozměrech 19,6 x 14,9m.  
Hlavní nosná konstrukce stavby je tvořena skeletem z prefabrikovaných prvků od firmy 
Goldbeck Prefabeton s.r.o. Výplňové zdivo ve skeletovém systém je navrženo z 
akustických cihelných tvárnic POROTHERM AKU Z tl. 250 mm. Obvodové stěny budou 
tepelně izolovány fasádním polystyrenem EPS 70 F tl.150 mm. 
 Stropy budou tvořeny deskovými panely SPIROLL tl 250mm. 
4.3 Postup budování a likvidace staveniště 
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. V současné době není pozemek 
nějakým způsobem využíván. Hranice pro zábor pozemku pro zařízení staveniště bude 
vytýčena objednatelem a zaznamenána při předání a převzetí staveniště. Pozemek bude 
oplocen, výška oplocení min. 1,8 m a bude zřízen uzamykatelný staveništní vjezd. 
Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací a bude se postupně 
přizpůsobovat dle potřeb v průběhu stavby. Uspořádání staveniště bude řešeno dle výkresu 
C1.01 - zařízení staveniště. Během výstavby se budou postupně odstraňovat již nepotřebné 
objekty zařízení staveniště tak, aby bylo staveniště vyčištěno před následným předáním a 
převzetím stavebního díla. 
Před samotným zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. Veškeré inženýrské sítě musí být lokalizovány, označeny a spolehlivě 







4.4 Uspořádání staveniště 
Staveniště a zařízení staveniště musí být chráněno proti vstupu nepovolaných osob 
souvislým oplocením do výšky min 1,8 m. U vjezdu na staveniště bude umístěna výstražná 
tabule se zákazem vstupu cizích osob. Dále musí být u vjezdu do staveniště umístěna 
výstražná tabule s omezením rychlosti a také s upozorněním o výjezdu vozidel ze stavby. 
Staveništní vjezd bude zřízen uzamykatelnou bránou o šířce 6 m. Při odjezdu vozidel ze 
staveniště bude prováděna jejich kontrola a případné čištění na mycí rampě k tomuto zřízené, 
aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Na staveništi budou zřízeny zpevněné skládky 
stavebního materiálu a odpadů. 
V rámci stavby neuvažujeme s žádným typem věžového jeřábu. Vzhledem k jednoduchosti 
stavby bude použit autojeřáb AD28 pro transport prvků skeletu a stropních panelů Spiroll. 
Autojeřáb bude během práce stát na zpevněné ploše. 
 




Obr. 19: Autojeřáb AD28 - pracovní prostor (Zdroj: http://www.autojerabymalina.cz) 
4.5 Dopravní opatření 
Dopravně bude objekt napojen z ulice "U Dubu", po dobu výstavby bude přístup na 
stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem plaveckého stadionu.  
Vjezd na staveniště bude opatřen výstražnou tabulí „ POZOR! VÝJEZD VOZIDEL 
STAVBY“.  
Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panelů o rozměrech 3000 x 1500 mm. 
Před jejich pokládkou proběhne skrývka ornice o mocnosti 300 mm a zhutnění podloží. 
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4.6 Významné sítě technické infrastruktury 
a) Voda 
Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, která bude napojena na veřejnou 
vodovodní síť. K měření odběru vody bude zřízena provizorní vodoměrná šachta 
s vodoměrem a uzávěrem. Tato staveništní přípojka bude po realizaci stavby zrušena. 
b) Elektrická energie 
Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude po dohodě s PREdi 
vyvedena ze stávající trafostanice. Z trafostanice je zřízená přípojka k HDS, na kterou je 
napojen rozvaděč zařízení staveniště schváleného typu.  
c) Kanalizace 
Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděná přípojkou 
napojenou na hlavní řad.  
4.7 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Při projektu elektrizace vycházíme z: 
 Vypracované předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 
orgány o možnosti připojení na státní energickou síť 
 Určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
 Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 
 Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody 
 
Určení druhu spotřebičů 
a) Spotřebiče provozní – elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, atd. 








Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 1 5,5 
Ponorný vibrátor betonu MVP38 2 1 2 
Pila DeWalt DW 393 1,3 1 1,3 
Svářečka 7 2 14 
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Míchadlo na mísení 
staveb.materiálů 
3,5 1 3,5 
Střihačka výztuže 3 1 3 
Vrtačka Makita 0,7 2 1,4 
Úhlová bruska Makita 1,3 2 2,6 
Zásobníkový ohřívač na vodu 
200 l 
5 1 5 
Otopné těleso v buňce 2,5 3 7,5 
∑ P1 45,8 kW 
Tab. 1: Druhy a příkony provozních elektrospotřebičů 
b) Spotřebiče pro osvětlení – vnitřní 








Celkový příkon pro 
osvětlení [kW] 
Kanceláře 0,02 15 0,3 
Šatny, WC, sprchy 0,006 30 0,18 
Sklady 0,003 15 0,045 
∑ P2 0,525 kW 
Tab. 2: Celkový příkon vnitřního osvětlení  
c) Spotřebiče pro osvětlení vnější 












0,01 300 2,5 
∑ P3 2,5 kW 




Stanovení nutného příkonu elektrické energie: 
                                                 
 
Kde:   1,1  - koeficient ztráty ve vedení 
   0,5 a 0,7  - koeficient současnosti el. motorů 
   0,8  - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Staveniště bude napojeno na stávající trafostanici, která poskytuje požadovaný příkon. 
Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Druh rozvodu je navržen jako podzemní vedení. Vedení kabelů je uloženo v hloubce 0,6 m 
pod povrchem.  
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům bude z odběrného místa proveden měděnými vodiči 
v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození mechanickými vlivy nebo odcizení. 
Osvětlení na staveništi 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů navrhne 
projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu koordinovaného 
zapínání a vypínání elektrického proudu. Osvětlení uvnitř objektu bude řešeno žárovkovými a 
výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděče.   
 
 
4.8 Zásobování staveniště vodou 









Určení spotřeby vody 
a) Voda pro provozní účely 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 










Zpracování bet. směsi a 
ošetřování  bet. kcí 
m
3 
24 200 4800 
Omítání m2 980 25 24500 
Mytí strojů ks 3 500 1500 
MEZISOUČET A 30800 
Tab. 4: Stanovení množství vody pro provozní účely 
 
b) Voda pro hygienické a sociální účely 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 










Hygienické účely 1 pracovník 10 30 300 
Sprchování 1 pracovník 10 30 300 
MEZISOUČET B 600 






c) Voda pro technologické účely 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
Potřeba vody pro: 
Potřebné množství vody 
[l/den] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
MEZISOUČET C 200 
Tab. 6: Stanovení množství vody pro technologické účely 
Výpočet spotřeby vody: 
   
                       
Kde: Qn = 1,78 l/s 
Qn – spotřeba vody 
Pn – potřeba vody v l/den (směnu 8 hod.) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba odběru vody (jednosměnný provoz 8 hodin) 
Dle stanovené vteřinové spotřeby vody navrhuji potrubí DN 50. 
 
4.9 Systém zásobování materiály 
Prefabrikované díly skeletu jsou vyrobeny a dodány na stavbu firmou Goldbeck Prefabeton 
s.r.o., která je zároveň zhotovitelem celé stavby. 
Cihelné bloky POROTHERM 25 AKU Z a POROTHERM 19 AKU, jsou dodávány 
zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 
POROTHERM překlady 7 jsou dodávány po 20 kusech na nevratných dřevěných hranolech o 
rozměrech 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. 
Suché maltové směsi POROTHERM jsou dodávány v papírových pytlích zafóliované na 













Stropní desky SPIROLL jsou uloženy na nevratných dřevěných prokladcích stejné tloušťky. 
Schémata zavěšení viz technická příručka Spiroll. 
Betonová směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem SCHWING Stetter AM 10 C a 
přečerpána do požadovaných konstrukcí pomocí autočerpadla SCHWING S 31 XT. 
Betonářská ocel je dodávána ve svazcích. 
 
4.10 Skladování materiálu na staveništi 
Zásady na uspořádání skládek 
Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m. Kusový materiál 
nepravidelných tvarů do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2 a materiál, při 
jehož přemisťování připadá na jednoho muže váha větší, než 50 kg se smí skladovat do výše 
max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanizmů, nebo pokud se při ruční 
manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a 
max. 3 m na trvalých skládkách.  
Skladování materiálu na staveništi 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 
 skládka otevřená na volném prostranství 
 krytý sklad 
Na otevřených skládkách se skladuje: bednění, svazky výztuže, cihelné prefabrikáty (cihly, 
překlady, věncovky), betonové prefabrikáty (stropní desky, skeletové díly). 
Konkrétní požadavky na skladování materiálů potřebných pro výstavbu objektu v systému 
POROTHERM jsou uvedeny v kapitole Technologický předpis zdění POROTHERM. 
V krytých skladech se skladují stěnové spony, spojovací a kotvící součásti, pytlovaný 
materiál, ruční nářadí. 
Konkrétní požadavky na skladování stropních desek SPIROLL jsou uvedeny v technické 
příručce Spiroll. 




4.11 Sociální zařízení staveniště 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám všech pracovníků na staveništi. 
Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 
zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků. Zařízení staveniště musí být v souladu 
s platnými hygienickými předpisy vydanými Ministerstvem zdravotnictví. 
4.11.1 Návrh sociálního zařízení staveniště 
Předpokládaný počet pracovníků, kteří se budou na stavbě pohybovat, je max. 17 osob. Pro 
kancelářské prostory a sociální zařízení staveniště se uvažuje s mobilními buňkami stavěnými 
do patra a buňkou s umývárnou a WC. Veškeré sociální, správní a provozní zařízení 
staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Podklad pod 
mobilní buňky bude připraven ze silničních panelů. Vytápění bude elektrické. 
Šatny 
 min. 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu, že bude sloužit i pro stravování, 
tj. 17 x 1,75 = 29,75  m
2
 
 navrženy 2 stavební buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m, tj. 30 m2 
 
 






WC a umývárna 
 je třeba alespoň 2 pisoáry a 2 sedadla pro 11 - 50 mužů  
 je třeba 1 umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha / 20 osob 
 navržen KOMBI kontejner TOI TOI SK1 
 
 
Obr. 21: KOMBI kontejner SK1 
(Zdroj: http://www.toitoi.cz/detail-koupelna-wc-sk1.html?_ID=1392010211608&rozbaleno=0) 
 
4.11.2 Návrh administrativního zařízení staveniště 
 Pro stavbyvedoucího je navržena stavební buňka TOI TOI BK1 o rozměrech 
6 x 2,5 m = 15 m
2
 
4.12 Vliv na životní prostředí, odpady 
Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  
Při výjezdu vozidel ze staveniště je nutné jejich řádné očištění, v případě znečištění vozovky 
zajistí dodavatel její čištění.  
Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů 
zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi 
jako s nebezpečnými.  
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Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 
povoleným způsobem. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem 
stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb. [7] o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
včetně novely 169/2013 Sb.[10] Dále je povinen vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. [11] 
Při provádění stavebních prací se musí dodavatel řídit nařízením vlády č. 148/2006 Sb. [12] o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
4.13 Bezpečnost práce 
Při všech pracích je nutno důsledně dodržovat: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [13] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [14] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. [6] o technických požadavcích na stavby 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [15] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [16] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [17], kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. [18] o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.[19], kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
Všichni pracovníci budou s předpisy seznámeni před zahájením stavebních prací. Pracovníci 
jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky.  
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu. U vjezdu na staveniště bude umístěna 
výstražná tabule se zákazem vstupu cizích osob. Dále musí být u vjezdu do staveniště 




5. Položkový rozpočet vybrané etapy 
























6. Časový plán stavby 








7. Návrh alternativního konstrukčního systému 
Návrh alternativního konstrukčního systému je řešen formou kompozitní stavby. Systém 
kompozitní konstrukce je popsán na str.19 - kompozitní stavba. Touto variantou je 
alternativně zpracován výkres půdorysu 1.NP (výkres D1.01B) a detail rohu obvodové stěny 
(výkres D2.05B). Dále je tento systém popsán v následující části technologického postupu pro 























8. Stavebně technologický postup pro sloupkovou dřevěnou konstrukci Goldbeck 
8.1 Obecné informace 
Technologický postup je řešen pro etapu variantního řešení výplňového zdiva skeletu. 
Společnost G.P. toto řešení nazývá kompozitní stavbou. V podstatě se jedná o dřevěnou 
sloupkovou konstrukci two by four uvnitř montovaného ŽB skeletu. Systém kompozitní 
konstrukce je popsán na str.19 - kompozitní stavba. 
Technologický postup řeší provedení této dřevěné výplňové konstrukce pro objekt 
bytového domu. Jedná se o volně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími, kde 
montovaný železobetonový skelet zajišťuje kostru stavby. 
Typ skeletu – obousměrný skelet tvoří sloupy tvaru T a tvaru L, průvlaky, ztužidla a 
stropní panely Spiroll o tl. 250 mm. Jednotlivé dílce jsou vyráběny na základě statického 






Obr.22: Prefabrikované prvky skeltetového systému GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
8.2 Materiály 
Konstrukce stěn je tvořena z vysušeného smrkové stavebního řeziva jakosti S10. 
Konstrukce se skládá z profilů 8x20 cm (sloupky, překlady, parapetní hranolky) a z profilů 
6x20 cm (základový práh, věncový rám, horní a spodní rám). Vnější opláštění je ze 
sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm a vnitřní opláštění z desek Fermacell 
tloušťky 10 mm upevněné na dřevěném roštu z latí 50x30 mm. Tepelná izolace je tvořena 
minerální vatou Isover Orsil UNI 200 mm.  Na vnitřní straně tepelné izolace je připevněna 
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Obr.23: Rámová konstrukce stěn two by four  systém – vymezení pojmů 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
 
Veškeré dřevěné profily budou prefabrikované dle projektové dokumentace a 
impregnované. Základový práh bude opatřen asfaltovým nátěrem. Samotná montáž proběhne 
na staveništi.  
Montáž se bude řídit platnými pracovními předpisy, zákony a normami uvedenými v 
bodě 6.11 technologického postupu. 
Stavební dílce budou dodávány postupně, dle postupu výstavby. Stavbyvedoucí před 
započetím prací zpracuje harmonogram dodávek, aby nedocházelo k hromadění materiálu na 
stavbě a k velkým nárokům na skladovací plochy. Prvky se budou skladovat na dřevěných 
hranolech, dle zásad BOZP. Prvky je nutné chránit před povětrnostními účinky. 
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Převzetí dílců na stavbě provádí stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba. 
Stavbyvedoucí musí při přebírce materiálů kontrolovat, zda dodávané prvky odpovídají 
objednávce (počet kusů, rozměry) a také zda jednotlivé prvky nejsou poškozeny. 
8.3 Pracovní podmínky 
Před vlastní montáží dřevěné konstrukce stěn, jsou již provedeny monolitické 
základové patky, montáž železobetonového skeletu a také konstrukce hrubých podlah z 
panelů spiroll včetně betonové zálivky spojů a natavení hydroizolace.  
Před výstavbou musí být zajištěna dodávka energií a zajištěno osvětlení staveniště. 
Vnitrostaveništní komunikace musí být zpevněny pro umožnění pojezdu těžkých nákladních 
automobilů. Přístup na staveniště bude zajištěn z hlavní komunikace. 
Jelikož nebudou práce prováděny ve velkých výškách (do 20 m) není nutné provádět 
měření rychlosti větru. Práce musí být ukončena, pokud dojde k mimořádným změnám 
počasí.  A to bude-li rychlost větru větší než 8 m/s, nebo při snížené viditelnosti způsobené 
mlhou, hustém sněžení nebo při hustém dešti. Dohledová vzdálenost by neměla být menší 
než 30 m. Práci přerušíme také při poklesu teploty pod - 10°C. 
Skladování prefabrikovaných prvků se bude provádět v prostorách zařízení staveniště 
na místech k tomu určených. Při skladování je nutné dbát pokynů výrobce, aby nedošlo k 
poškození dílců. Skladování sloupků, parapetních hranolků, překladů, horních a spodních 
rámů je ve vodorovné poloze. Jednotlivé dílce ukládáme na sebe do figur, do maximální 
výšky 1,5 m. Skladovací plocha musí být rovná, zpevněná, odvodněná a chráněna proti dešti. 
Rozmístění skladovaného materiálu, únosnost skladovacích ploch, včetně dopravní 
dostupnosti musí odpovídat rozměrům skladovaného materiálu a použité mechanizaci. 
Všechny prvky musí být zajištěny tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jejich 







8.4  Převzetí pracoviště 
V této etapě výstavby se převzetí bude týkat fáze po provedení hrubé stavby skeletu 
včetně hrubých podlah a stropů. Před započetím montážních prací, se při přebírce kontrolují 
rozměry stavby a provede se zápis do stavebního deníku o kontrole (převzetí) pracoviště. 
V dané situaci je realizace výplňového zdiva a skeletové konstrukce od stejné firmy. 
Pokud by tomu tak nebylo, vypracuje se předávací protokol a provede se zápis do stavebního 
deníku. V předávacím protokolu budou uvedeny informace o předávajícím a přebírajícím 
(jméno, funkce, společnost) vymezení předávaného předmětu a údaj o zjištěných odchylkách. 
Protokol bude dále obsahovat údaje o stavbě, datum přebírky, způsob kontroly předávaného 
předmětu a podpisy obou účastníků. 
 
8.5 Obecné pracovní podmínky 
Před započetím montážních prací musí dojít k převzetí staveniště dle předchozího bodu. 
Zkontrolovaný soulad skutečnosti s projektovou dokumentací. Staveniště musí být zajištěno 
před vstupem neoprávněných osob. Samozřejmostí je používání ochranných pracovních 
pomůcek. 
Na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb. [25], Zákoník práce, jsou zaměstnavatelé 
povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Dále jsou 
povinni odstraňovat rizikové a namáhavé práce. Dle tohoto zákona délka pracovní doby 
zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodiny týdně. Práci 
přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné provozní 
důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek 
uvedených v § 91 odst. 3 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u 
zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 
Při chladném období roku, které je shodné s otopným obdobím roku, můžou zaměstnanci při 
použití zateplených pracovních oděvů, obuvi a rukavic pracovat při teplotě +5°C pro dobu 
max.3 po sobě jdoucích hodin. Poté musí následovat přestávka o délce minimálně 2 hodin. V 
pracovní době je zakázáno požívat alkohol a jiné omamné a psychotropní látky. Při provádění 
samotných montážních prací v zimě nemusíme přijímat žádné zvláštní opatření. 
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8.6 Personální obsazení 
K provedení montáže řešené etapy postačí jedna četa se dvěma montážními dělníky, z 
nichž je jeden jako vedoucí montážní dělník. Pro vyšší efektivnost může pracovat více těchto 
čet na různých místech stavby. Všichni montážní dělníci musí být proškoleni pro práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Všichni musí být proškoleni v rámci BOZP a musí být 
seznámeni s konkrétním pracovním postupem a riziky, která mohou při práci nastat. 
 
8.7 Stroje a pomůcky 
K přepravě prefabrikovaných prvků na stavbu budou využity nákladní automobily 
výrobce prvků. Dopravu zbývajícího stavebního materiálu zajistí výrobce G.P. Bude se jednat 
o automobily s dostatečnou ložnou plochou. 
Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Zejména 
pak ochrannými pracovními přilbami, vestami a rukavicemi, samozřejmostí je používání 
pracovního oděvu a pracovní obuvi. Je – li v období montáže teplota nižší než +10°C musí 
být dělníci vybaveni zatepleným oblečením a obuví. 
Pro vyšší přehlednost jsou veškeré pracovní pomůcky vypsané u konkrétních 
pracovních postupů v následujících bodech. 
 
8.8 Pracovní postupy 
8.8.1  Přejímka hrubé stavby skeletu 
Vlastní montážní práce budou zahájeny po přejímce hrubé stavby skeletu. O přejímce 
se provede zápis do stavebního deníku. Při přejímce zkontrolujeme vzdálenost monolitických 
sloupů skeletu a světlé výšky mezi hrubou podlahou a spodní hranou průvlaků. 
 
8.8.2 Montáž dřevěného rámu 
Montáž dřevěného rámu se provádí ve vodorovné poloze. Profily se poskládají dle 
projektové dokumentace, tak aby se po sešroubování prvků, rám pouze zdvihl do svislé 
polohy na připravené místo. 
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Osová vzdálenost sloupků 625 mm je dána formátem oplášťovacích desek. Sloupky se 
natupo šroubují k hornímu a spodnímu rámu pomocí vrutů 4x120 mm. Je vhodné předvrtávat 
otvor v horním a spodním rámu o 1 mm větší než je průměr vrutu. Podobným způsobem se 
pak připevňují spodní rám k základovému prahu a horní rám k věncovému rámu. Po 
sešroubování prvků se rám zdvihne do svislé polohy na připravené místo. Dřevěný rám je v 
jedné rovině s železobetonovými prvky montovaného skeletu a lícuje s hranou základové 
desky a krajní sloupky. Rám se dočasně zajistí vzpěrami proti převrácení. Po mechanickém 
ukotvení se toto provizorní zajištění odstraní. 
NÁSTROJE: - aku šroubovák 
 - pásmo/ svinovací metr 
 - gumová palice 
 - vodováha 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- vruty RAPID ZH T20 5x100 ZZ 
- základové prahy profilu 60/160 
- dolní rámový hranolek profilu 60/160 
- sloupky 60/160 
- horní rám profilu 60/160 
- věncový rám 60/160 
 
Pozn.: Kdyby horní a věncový rám byl z jednoho profilu, bylo by problematické napojování 









Obr.24: Podélné napojení horního a věncového rámu 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
 66 
 
8.8.3 Vyrovnání dřevěné konstrukce 
Vyrovnání základového rámu a celé konstrukce se provádí, tak aby rám lícoval se 
základovou deskou a vodorovné prvky rámu byly ve stejné rovině. Tato rovinnost se 
kontroluje pomocí 2m vodováhy. Rám musí být ve všech místech vodorovný a bez lokálních 
nerovností. Při zjištění nerovností se rám vyrovnává do roviny pomocí vložením dřevěných 
klínů pod základový práh. Nejprve musíme zjistit nejvyšší bod pomocí nivelačního přístroje. 
Od tohoto bodu se rám vyrovnává do roviny pomocí 2m vodováhy. V nejvyšším bodě 
základového prahu a v místech vyrovnání klíny provedeme ukotvení, aby nedošlo k 
nežádoucímu posunutí konstrukce při vyplňování vzniklé dutiny výplňovou maltou. Malta se 
vtlačuje do dutiny, mezi základovou deskou a prahem, špachtlí nejprve z jedné strany alespoň 
do 2/3 šířky dutiny a poté z druhé strany. Tímto způsobem dosáhneme úplného vyplnění 
dutiny. 
NÁSTROJE: - aku šroubovák 
 - nivelační přístroj (rotační laser Agatec A510S) 
 - 2m vodováha 
 - dřevěné klíny 
 - výplňová malta 
 - špachtle 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- vruty RAPID ZH T20 5x100 ZZ 
 
8.8.4 Ukotvení konstrukce 
Dřevěná konstrukce se kotví ve dvou úrovních. První je ukotvení základového a 
spodního rámu k základové desce a druhá úroveň kotvení je skrze dřevěné krajní sloupky do 
ŽB sloupů skeletu (viz výkres detailu D2.05.B). Před zahájením kotvení je důležité provést 
vycentrování a vyklínování dřevěného rámu mezi ŽB sloupy. Svislost dřevěných sloupků se 
kontroluje pomocí vodováhy. 
Základový práh se kotví pomocí ocelových kotevních pásů ve tvaru L po max. 
vzdálenosti kotev 3,5m (viz Obr.25). K základové desce se kotvy připevní z boku desky 
pomocí závitových tyčí M12 min. délky 160 mm a ocelových rozpěrných hmoždinek do 
předem předvrtaných otvorů průměru 15mm. Místo rozpěrných hmoždinek lze použít kotevní 
maltu. K základovému prahu se ocelové kotevní pásy připevňují vruty 10x80 DIN 571. 
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Výhodou tohoto ukotvení z boku konstrukce je jeho jednoduchost (nemusíme vyvrtávat 
otvory v základovém prahu pro kotvy) a další jeho velkou výhodou je, že nedochází k 
protržení hydroizolace. Naopak nevýhodou se stává, že musíme při montáži vnějšího 
opláštění vyřezat v plášti prostory pro kotevní pásy. 
NÁSTROJE: - vrtačka, vrták do betonu Ø15mm 
 - Gola sada, aku šroubovák 
 - aku šroubovák 
 - kladivo 
 - 2m vodováha 
 - dřevěné klíny 
 - výplňová malta 
 - špachtle 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- ocelové kotvící pásy 
- závitová tyč M12, metrický závit M12,  
  rozpěrná hmoždinka M12 / kotevní malta  












Obr.25: Ukotvení konstrukce 
(vytvořeno pomocí programu Autodesk AutoCAD 2014) 
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8.8.5 Montáž doplňkových prvků 
Překlady a parapetní hranolky se připevňují vruty 5x120 přes sloupek do čela překladu 
a parapetního hranolku. Zkrácené sloupky pod parapetem nebo nad překladem se připevňují 
stejným způsobem k parapetnímu hranolku nebo překladu a pomocí konstrukčních úhelníků k 
spodnímu nebo hornímu rámu (viz Obr.26). Konstrukční úhelníky jsou připevněny vruty 
4x60.  
NÁSTROJE: - vodováha 
 - metr 
 - aku šroubovák 
 - pojízdné lešení pro pracovní výšku do 3m 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- vruty RAPID ZH T20 5x120 ZZ 
- vruty RAPID ZH T20 4x60 ZZ 
- ocelový konstukční úhelník 70 bez prolisu 
- překlady 60/160 
- parapetní hranolky 60/160 
- zkrácené sloupky 60/160 
 
 
Obr.26: Upevnění zkráceného sloupku ke spodnímu rámu 




8.8.6 Vnější opláštění dřevěné konstrukce 
Desky FERMACELL se obvykle na dřevěné rámy připevňují svisle. U okenních nebo 
dveřních otvorů se desky připevňují tak, aby v rozích otvorů nevznikla vodorovná nebo svislá 
spára. Z tohoto důvodu se pod parapetní prvky a nad překlady připevňují zkrácené sloupky, 
ke kterým se připevňují okraje desek.[47] Desky se připevňují sponami délky 50mm k dřevěné 
konstrukci. 
U lepení spár se použije spárovací lepidlo FERMACELL podle návodu na zpracování. 
Vzniklá spára mezi deskami nesmí být větší než 1mm a musí být zcela vyplněna lepidlem. Po 
zaschnutí se přebytečné lepidlo vyteklé ze spáry odstraní špachtlí. 
Rozteč spon po obvodu desky je 50 - 80mm a 100-150mm uprostřed desky na 
mezisloupku, spony se zatloukají pod úhlem 30° (viz Obr.27). Potřebné odstupy od krajů/ 
hran a zatloukací hloubka spon viz Obr.28. Dovolená průniková hloubka spon viz Obr.29. 
Při montáži vnějšího opláštění se připevňují desky na celou výšku rámu bez ohledu na 
okenní nebo dveřní otvory. Po připevnění všech desek jedné stěny se otvory v desce vyznačí 
z vnitřku vedenými vrty a z vnější strany se vyříznou přímočarou pilou.[47] 
NÁSTROJE: - pneumatický sponkovač (PASLODE S200 - S16) 
 - kompresor (PASLODE Airstar 321-50) 
 - plynový sponkovač (PASLODE IMPULSE IM 200-50 S16) 
 - ponorná okružní pila (MAFELL MT 55cc) s odsávajícím zařízení + 
   vodící lišta (MAFELL F160) 
 - vrtačka 
 - přímočará pila 
 - vodováha 
 - kladivo 
 - aku šroubovák 
 - žebřík teleskopický 3m 
 - metr, tužka, špachtle 
 
 
                                                          





- dřevovláknité desky FERMACELL tl. 12,5mm 
- spárovací lepidlo 
- spony S16/50 DIN1052-2 
- plynová náplň do sponkovače 
- vruty RAPID ZH T20 5x80 ZZ 
 
 




Obr.28: Potřebné odstupy od krajů/ hran a zatloukací hloubka spon 




Obr.29: Hloubky průniku – poloha hřbetu spon ve vztahu k povrchu desky 
(Zdroj: http://www.rigips.cz/technicka-podpora/drevostavby-podklady-pro-vyrobce-drevostaveb-a-projektanty/) 
 
8.8.7 Montáž tepelné a akustické izolace na bázi minerálních vláken 
Rozměry použité minerální vaty Isover Orsil UNI jsou 200x1200x600. Minerální vatu 
po naformátování vkládáme mezi sloupky. Z důvodu mírného ,,sesednutí“ vaty ji krátíme asi 
o 5cm delší než rozměr mezi horním a spodním rámem. 
NÁSTROJE: - rukavice 
 - odlamovací nůž 
 - vodící lišta 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- minerální vata Isover Orsil UNI 20 cm 
 
8.8.8 Přichycení parozábrany 
Parozábranu aplikujeme horizontálně nebo vertikálně na vnitřní stranu tepelných 
izolací. Parozábrana se připevňuje sponami na sloupky obvodových stěn. Parozábrana musí 
být v přesazích parotěsně slepena páskou JUTAFOL SP 1 a dále napojena páskou JUTAFOL 
SP 1 na okolní přilehající stavební konstrukce a na prostupující konstrukce (rám oken a dveří, 
ventilační potrubí, rám půdního vlezu, prostupující kabely el. instalací, apod.). Po nalepení 
pásky JUTAFOL SP 1 se odstraní krycí prvek a připojí se další materiál. Přesahy parozábrany 
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jsou 12cm. Po aplikaci parozábrany do konstrukce je nutné ji do 4 měsíců plně zakrýt vůči 
působení UV záření.[48] 
NÁSTROJE: - 2x sponkovací kladivo (PASLODE HT 550C) 
 - odlamovací nůž 
 - pojízdné lešení 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- difuzní membrána JUTAFOL N 110 
- oboustranně samolepící páska JUTAFOL SP 1 
- spony řady 50 série 50 
 
8.8.9 Zhotovení stěnového roštu 
Latě tvořící podkladový rošt připevňujeme pomocí vrutů 5x80 kolmo k stěnové nosné 
konstrukci (sloupky). Osové vzdálenosti latí u stěnového roštu jsou udávány výrobcem 
obkladových desek FERMACELL. Tuto vzdálenost udává výrobce jako 50 x d (d = tloušťka 
obkladové desky). Při tloušťce desky 10mm je tedy max. osová vzdálenost latí 500 mm. 
NÁSTROJE: - aku šroubovák 
 - distanční měřítko (přípravek pro vymezení vzdáleností latí) 
 - pokosová pila (MAKITA LS1013F) 
 - pojízdné lešení pro pracovní výšku do 3m 
 - metr 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- vruty RAPID ZH T20 5x80 ZZ 
- latě 50x30 
 
8.8.10 Vnitřní opláštění stěn 
Vnitřní opláštění stěn se provádí až po elektroinstalacích, rozvodech vody a 
kanalizací a vzduchotechnických potrubí. Sádrovláknité desky FERMACEL se obvykle 
montují na spodní konstrukci svisle. Délka desky odpovídá výšce místnosti mínus horní a 
dolní montážní spára. Upevnění sádrovláknitých desek FERMACELL na podkladový rošt při 
osové vzdálenosti latí 50 x d (d = tloušťka obkladové desky) je max. vzdálenost spon 20cm. U 
                                                          
[48] Rypl, Jan.: JUTA – Aplikační manuál 2015 
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lepení spár se použije spárovací lepidlo FERMACELL podle návodu na zpracování. Vzniklá 
spára mezi deskami nesmí být větší než 1mm a musí být zcela vyplněna lepidlem. Po 
zaschnutí se přebytečné lepidlo vyteklé ze spáry odstraní špachtlí. 
NÁSTROJE: - pneumatický sponkovač (PASLODE S200 - S16) 
 - kompresor (PASLODE Airstar 321-50) 
 - plynový sponkovač (PASLODE IMPULSE IM 200-50 S16) 
 - ponorná okružní pila (MAFELL MT 55cc) s odsávajícím zařízení, 
vodící lišta (MAFELL F160) 
 - vrtačka 
 - přímočará pila 
 - vodováha 
 - kladivo 
 - aku šroubovák 
 - žebřík teleskopický 3m 
 - metr, tužka, špachtle 
POUŽITÝ MATERIÁL: 
- dřevovláknité desky FERMACELL tl. 10 mm 
- spárovací lepidlo 
- spony S16/50 DIN1052-2 
- plynová náplň do sponkovače 
- vruty RAPID ZH T20 5x80 ZZ 
 
 
8.9 Jakost a kontrola kvality 
Před vlastním započetím prací zkontrolujeme vzdálenost monolitických sloupů skeletu 
a světlé výšky mezi hrubou podlahou a spodní hranou průvlaků. Při přejímce samotných dílců 
kontrolujeme jejich rozměry a kvalitu. Při provádění prací kontrolujeme svislost a 
vodorovnost jednotlivých prvků. Dále kontrolujeme shodu skutečného stavu s projektem, 
vzdálenosti a míru utažení kotvících prvků, velikost spár mezi jednotlivými deskami pláště a 
rozteč spon, utěsnění mezi dřevěným rámem a montovaným ŽB skeletem. Konstrukce musí 
být provedena v souladu s platnými normami a předpisy v první jakosti díla. 
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8.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při práci a pohybu na staveništi je nutné dodržovat všechny legislativní předpisy a jiné 
požadavky dané zákonem, nařízeními vlády, vyhláškami, provádějícími předpisy apod. v 
platném znění. Všechna tato nařízení určují zajištění bezpečnosti všech účastníků výstavby. 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí zejména těmito zákony, NV, vyhláškami a normami: 
- Zákon č. 262/2006 Sb.[25], Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb.[13], O zajištění dalších podmínek BOZP 
- Zákon č. 251/2005 Sb. [26], O inspekci práce 
- Zákon č. 258/2000 Sb.[27], O ochraně veřejného zdraví 
- Zákon č. 373/2011 Sb.[28], O specifických zdravotních službách: Pracovně-lékařské služby 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.[29], Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb.[30], Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.[14], Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.[31], Organizace práce a pracovních postupů při 
provozování dopravy 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.[32], O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[33], kterým se stanová podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[34], BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.[35], Bezpečný provoz a používaní strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb.[36], kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[37], O bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích 
- Poskytování první pomoci při úrazech, zásady poskytnutí první pomoci při úrazech 
elektrickým proudem, při bezvědomí, při popálení, při krvácení, při zlomeninách 
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- Seznámení s místními provozními bezpečnostními předpisy zpracovanými dle právních 
předpisů a s návody k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí a výrobců 
lešení (dle zákoníku práce §103, NV č. 495/2001 Sb.[36], č.378/2001 Sb.[35], apod.). 
- Seznámení zaměstnanců s riziky, se kterými mohou přijít do styku při výkonu práce 
- České a evropské technické normy pro činnosti spojené s dopravou, montáží, výrobou a 
zpracováním malt a betonových směsí. Zejména ČSN P ENV 1992–1–3 [38] – Navrhování 
betonových konstrukcí, část 1-3: Obecná pravidla, ČSN EN 206[39] – 1 – Beton –část 1: 
Specifikace, vlastní výroba a shoda 
- ČSN 74 3282[40] Ocelové žebříky a ČSN EN 131-2[41] –Žebříky. Požadavky, zkoušení, 
značení – uživatelský předpis pro žebříky 
- ČSN EN 365 (832601) [42] – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 
Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, 
značení a balení 
- ČSN 73 8106[43] – Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN EN 1263-1- Záchytné sítě – 
Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody, ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě – Část 
2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí, ČSN EN 13374 Systémy 
dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobku, zkušební metody, ČSN 73 8101 
Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 12811 – 1 Dočasné stavební konstrukce – Část 
1:Pracovní lešení, ČSN 73 8107 Trubková lešení, ČSN EN 74-1 Objímkové spojky, ČSN 
EN 39 Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky, 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová 
lešení, ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobky, ČSN EN 
1065 Seřiditelné výsuvné ocelové spojky 
- ČSN ISO 12 480-1[44] Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně, ČSN ISO 8792 
Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání. 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb. [45] Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, 
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Staveniště a zařízení staveniště musí být chráněno proti vstupu nepovolaných osob 
souvislým oplocením o výšce min. 1,8 m. Hranice staveniště musí řádně označeny, aby byly 
viditelné i za snížené viditelnosti. Veškeré vstupy na staveniště taktéž označíme tabulkou se 
zákazem vstupu nepovolaných osob, totéž platí o zákazu vjezdu nepovolaným osobám. 
Veškeré jámy, výkopy, rýhy a jiné nerovnosti musí být označeny a chráněny proti pádu osob. 
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Chráníme překrytím, zasypáním, zábradlím. Na místní komunikace umístíme v blízkosti 
vjezdu a výjezdu na staveniště značky upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 
 Elektrická zařízení na staveništi smí být provozována pouze takovým způsobem, aby 
nedošlo k nebezpečí úrazu pracovníků. Dočasné zdroje elektrické energie smí být používány 
pouze předepsaným způsobem, musí splňovat normové požadavky a musí být pravidelně 
kontrolovány (revize, apod.). Hlavní vypínač elektrické energie musí být volně přístupný, 
řádně označen a chráněn proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny osoby pohybující se na staveništi. Všechna elektrická zařízení, která nemusí být z 
provozních důvodů zapnuta, musí být v době přerušení práce odpojena od elektrického zdroje 
a chráněné proti neoprávněné manipulaci. 
 Pracoviště umístěná ve hloubce nebo ve výšce musí být pevná, bezpečná pro daný 
počet osob, který se na nich dle TP má pohybovat. Pokud pracoviště nejsou stabilní samy o 
sobě, je nutné, je zajistit vhodným a bezpečným způsobem. Stavbyvedoucí kontroluje 
pracoviště v pravidelných intervalech a vždy při změně polohy a po nepředvídatelných 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu. 
 Stavbyvedoucí je povinen přerušit práce vždy, když nastanou podmínky, které by měly 
za následek ohrožení zdraví nebo života fyzických osob jak na staveništi, tak v jeho 





9. Porovnání klasické a kompozitní stavby systému Goldbeck 
9.1 Posouzení z hlediska tepelné techniky  
9.1.1 Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
 - Normové hodnoty pro vnější stěnu - lehká (těžká) dle ČSN 73 0540-2:2011: 
 Požadované pro nízkoenergetické domy (ND)  U = 0,20 (0,25) 
 Doporučené pro pasivní domy (PD)   U = 0,18-0,12 
 
- Skladby posuzovaných výplňových konstrukcí skeletu vnějších stěn: 
 Klasická konstrukce systému Goldbeck (těžká stěna) 
 
 
Obr. 30: Skladba konstrukce obvodového zdiva - klasický systém (vytvořeno pomocí programu 
Autodesk AutoCAD 2014) 
 





 Kompozitní konstrukce systému Goldbeck (lehká stěna) 
 
 
Obr. 31: Skladba konstrukce obvodového zdiva - kompozitní systém (vytvořeno pomocí programu 
Autodesk AutoCAD 2014) 
 












9.1.2 Posouzení detailu v programu AREA 2010 
Program AREA je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů a 
vazeb) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry. 
 
 Klasická konstrukce systému Goldbeck 
 




 Grafické výstupy z programu AREA 2010 - klasický systém: 
 
Obr. 33: Detail rohu konstrukce - izotermy (vytvořeno pomocí programu AREA 2010) 
 
 






















 Kompozitní konstrukce systému Goldbeck 
 
 








 Grafické výstupy z programu AREA 2010 - kompozitní systém: 
 
Obr. 37: Detail rohu konstrukce - rel. vlhkost (vytvořeno pomocí programu AREA 2010) 
 




















9.2 Posouzení z ekonomického hlediska 
9.2.1 Pořizovací náklady 


































9.2.2 Energetická náročnost provozu stavby 
Roční spotřeba tepla na vytápění 1m2 podlahové plochy vytápěné části budovy: 
- nízkoenergetické domy 15 – 50 kWh/m2rok 
- pasivní domy  5 – 15     kWh/m2rok 
 
 Výpočet energetické náročnosti - klasická konstrukce systému Goldbeck 
- uvažovaná energetická náročnost na vytápění.................... 50 kWh/m2rok 
- potřeba tepla na vytápění za rok: 
1.byt = 40,84 m
2
... 50 x 40,84 = 2 042 Wh/rok 
2.byt = 40,84 m
2
... 50 x 40,84 = 2 042 Wh/rok 
3.byt = 86,56 m
2
... 50 x 86,56 = 4 328 Wh/rok 
4.byt = 86,56 m
2
... 50 x 86,56 = 4 328 Wh/rok 
- aktuální (průměrná) cena 1 kWh elektřiny:  3,85 Kč[67] 
Roční náklady na vytápění bytů: 
1.byt = 7 861,7 Kč za rok 
2.byt = 7 861,7 Kč za rok 
3.byt = 16 662,8 Kč za rok 
4.byt = 16 662,8 Kč za rok 
- Spotřeba energie na přípravu teplé vody čtyřčlenné domácnosti: 3 050 kWh za rok [68] 
- Spotřeba energie na osvětlení: 800 kWh za rok [68] 
- Spotřeba energie na provoz spotřebičů: 2 300 kWh za rok [68] 
Celkové energetické náklady bytů: 
1.byt = 25 667,95 Kč za rok 
2.byt = 25 667,95 Kč za rok 
3.byt = 40 340,3 Kč za rok 
4.byt = 40 340,3 Kč za rok 
Celkové energetické náklady na provoz stavby: 132 016,5 Kč za rok 
 
 






 Výpočet energetické náročnosti - kompozitní konstrukce systému Goldbeck 
- uvažovaná energetická náročnost na vytápění.................... 15 kWh/m2rok 
- potřeba tepla na vytápění za rok: 
1.byt = 40,84 m
2
... 15 x 40,84 = 612,6 Wh/rok 
2.byt = 40,84 m
2
... 15 x 40,84 = 612,6 Wh/rok 
3.byt = 86,56 m
2
... 15 x 86,56 = 1 298,4 Wh/rok 
4.byt = 86,56 m
2
... 15 x 86,56 = 1 298,4 Wh/rok 
- aktuální (průměrná) cena 1 kWh elektřiny:  3,85 Kč[67] 
Roční náklady na vytápění bytů: 
1.byt = 2 358,51 Kč za rok 
2.byt = 2 358,51 Kč za rok 
3.byt = 4 998,84 Kč za rok 
4.byt = 4 998,84 Kč za rok 
- Spotřeba energie na přípravu teplé vody čtyřčlenné domácnosti: 3 050 kWh za rok [68] 
- Spotřeba energie na osvětlení: 800 kWh za rok [68] 
- Spotřeba energie na provoz spotřebičů: 2 300 kWh za rok [68] 
Celkové energetické náklady bytů: 
1.byt = 20 164,76 Kč za rok 
2.byt = 20 164,76 Kč za rok 
3.byt = 28 676,34 Kč za rok 
4.byt = 28 676,34 Kč za rok 
Celkové energetické náklady na provoz stavby: 97 682,2 Kč za rok 
 
 
                   
9.3 Posouzení z časového hlediska 
 Při posuzování časové náročnosti výstavby obou systémů byly použity normohodiny z 
programu BUILDpowerS 2015. Byla uvažována pracovní doba 40h /týden a 4 pracovníci na 
stavbě.  






 Výsledná časová náročnost výstavby systémů (včetně kontaktního zateplovacího 
systému a povrchových úprav stěn): 
 Klasická konstrukce systému Goldbeck  264 h = 6,6 pracovních týdnů. 
 Kompozitní konstrukce systému Goldbeck 216 h = 5,4 pracovních týdnů. 
 
9.4 Souhrn porovnávaných kritérií 
 
 Tab.7: Souhrnná tabulka výsledků - porovnání variant systému Goldbeck 
 Vysvětlivky: * Pořizovací náklady výplňového zdiva skeletu; Pozn.: zeleně vyznačena výhodnější varianta 
 
Klasická varianta splňuje nároky pro stavbu v nízkoenergetickém standardu, zatímco 
varianta kompozitní splňuje nároky pro pasivní stavbu. Pořizovací náklady pro pasivní 
standard v podobě kompozitního systému jsou vyšší o 157 541,00 CZK oproti klasické 
variantě. Výpočtem energetické náročnosti na provoz stavby, při aktuální průměrné ceně za 1 
kWh elektřiny 3,85 ZCK[67], byla prokázána návratnost tohoto rozdílu za 4,59 roku. Tento 
výpočet je ovšem pouze orientační, jelikož v něm nejsou zahrnuty ostatní konstrukce, kterými 
by se stavba v pasivním standardu dále prodražila. 
Z hlediska ekologie je dřevo zřejmě nejekologičtější stavební materiál. Při růstu strom 
spotřebuje více CO2 než je uvolněno při jeho zpracování – má tedy jako jediný stavební 
materiál pasivní bilanci emisí CO2 a jako vedlejší produkt vzniká kyslík. 
Z hlediska časové náročnosti je výstavba kompozitního systému asi o 18% rychlejší 
než u klasického. Další výhodou kompozitního systému je možnost stavět v zimě, kdy ostatní 
firmy zabývající se zděnými stavbami čekají, než skončí mrazy. 
Z hlediska životnosti, ŽB skelet eliminuje omezenou životnost dřeva v namáhaných 
místech konstrukce. Životnost dřevostavby tak v kombinaci s montovaným železobetonovým 
skeletem je zcela srovnatelná se zděnou stavbou. 




10. Závěr  
Úkolem této diplomové práce bylo porovnat dva různé systémy montovaného 
skeletového systému a jeho výplňového zdiva. Za přínos práce považuji, že alternativní 
možnost výplňového zdiva v podobě dřevěné sloupkové konstrukce, nazývané kompozitní 
stavba ve srovnání s klasickým výplňovým zdivem Porotherm, nepropadla, ba naopak, stala 
se vítězem s mnoha přednostmi. Ukázalo se, že kompozitní stavba, která může sloužit, jako 
výplňové zdivo jakéhokoliv skeletu splňuje tepelně-izolační požadavky pasivního standardu. 
Zároveň si i udržuje ekonomickou a ekologickou výhodnost a splňuje dnešní požadavky pro 
efektivní výstavbu. 
Z hlediska udržitelnosti trvalé výstavby je nutné omezit energetickou náročnost 
staveb. Spotřeba energií má u staveb mnohonásobně větší význam než u spotřebního zboží, 
jako je např. auto nebo lednička. A přesto se u nich při vývoji klade na energickou úspornost 
daleko větší důraz. Navíc automobil nebo lednička mají 5 -10x kratší životnost. Takže při 
volbě energetické koncepce domu je nutné se dívat do budoucnosti a ne jen na pouhou vstupní 
investici, ale hlavně na její návratnost. Z hlediska ekologie, jak už bylo zmíněno, je dřevo 
nejekologičtější stavební materiál. Při jeho růstu se spotřebuje více CO2, než je uvolněno při 
jeho zpracování. Má tedy jako jediný stavební materiál pasivní bilanci emisí CO2 a ještě 
navíc při jeho růstu vzniká, jako vedlejší produkt kyslík.  
Investice do produktu a výrobků s nízkou energetickou náročností je vedle omezení 
spotřeby, asi to nejsmysluplnější co můžeme udělat k přínosu ochraně životního prostředí a 
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